



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-100, fax: (22) 316-569

E-mail: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu

Ügyiratszám: 20/136-128/2020.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 323/2020. (XII. 17.) számú határozata:

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki,**
- b) a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat,
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Kft. között vállalkozási szerződés jött létre a „Székesfehérvár, Bartók Béla tér és közvetlen környezetének revitalizációja kapcsán szabadterépitészet, illetve Csók István Képtár külső rekonstrukciója” tárgyú beruházás kivitelezésével kapcsolatos munkák elvégzésére. A kivitelezési munkálatok folyamán a Vállalkozó jelezte, hogy az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő további munkák elvégzése indokolt.
- e) Az új munkák elvégzését a **kivitelezés során utólag láthatóvá vált állapotok miatt felmerült eltérő műszaki megoldások teszik szükségessé, melyet a felek előre nem láthattak.** Az említett munkák az alábbiak:
 - Az Oskola utca felőli oldal bejárati előlépcső földem betonozása bentmaradó zsaluval, vas szereléssel (Eredeti tervek szerint történő restaurálása a lépcső tartószerkezetének rossz állapota miatt nem lehetséges.)
A munka ellenértéke nettó 302.685,- Ft + ÁFA azaz bruttó 384.410,- Ft.
 - Kisméretű téglalap falazás pihenő és lépcső alatt a beomlott téglafal helyett.
A munka ellenértéke nettó 366.570,- Ft + ÁFA azaz bruttó 465.544,- Ft.

- Az árkád pillérjei közti felületek burkolása a téren is alkalmazott anyagú, porfir terméskőből. (Az árkád oszlopok közötti mezők burkolása a kiviteli tervek szerint a restaurált, medencéből kinyert lapokkal történt volna, azonban az óvatos kézi bontás ellenére a kőlapok állapota nem teszi lehetővé azok újra felhasználását.)

A munka ellenértéke nettó 902.000,- Ft + ÁFA azaz bruttó 1.145.540,- Ft.

- Árkád oszlopok között kő padlóburkolatban lámpatest elhelyezése.
- A munka ellenértéke 127.490,- Ft + ÁFA azaz bruttó 161.912, Ft.**

f) Az építési műszaki ellenőr és a Polgármesteri Hivatal szakirodája a munkák elvégzésével egyetért és javasolja a tartalékkeret terhére történő megrendelésüket az e) pontban foglalt összegeknek megfelelően.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként a 2. pontban foglaltak alapján úgy döntök, miszerint az Önkormányzat a közte és a Fehérep Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Kft. között 2020. március 27-én létrejött, és 2020. december 1-jén módosított vállalkozási szerződés III.5. pontjában kikötött **tartalékkeret terhére megrendeli a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetészerű és biztonságos használatot lehetővé tevő alábbi munkák elvégzését:**

- az Oskola utca felőli oldal bejárati előlépcső földem betonozása bentmaradó zsaluval, vas szereléssel.
- az a) pontban foglalt munka ellenértéke nettó 302.685,- Ft + ÁFA azaz bruttó 384.410,- Ft.
- kisméretű téglalap falazás pihenő és lépcső alatt a beomlott téglalap helyett.
- a c) pontban foglalt munka ellenértéke nettó 366.570,- Ft + ÁFA azaz bruttó 465.544,- Ft.
- az árkád pillérjei közti felületek burkolása a téren is alkalmazott anyagú, porfir terméskőből.
- az e) pontban foglalt munka ellenértéke nettó 902.000,- Ft + ÁFA azaz bruttó 1.145.540,- Ft.
- arkád oszlopok között kő padlóburkolatban lámpatest elhelyezése.
- a g) pontban foglalt munka ellenértéke 127.490,- Ft + ÁFA azaz bruttó 161.912, Ft.

A munkák megvalósításához szükséges fedezet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet, 14. melléklet, „Csók István Képtár homlokzatának helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással” elnevezésű soron 2.157.406,- Ft összegben rendelkezésre áll.

3.

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: döntést követően azonnal

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző