

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., statisztikai szám: 15726999-8411-321-07, bankszámlaszám: 12023008-00153647-03200007, képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megbízó – továbbiakban: **Megbízó** –,

másrészről a **H-P Hydro Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9141 Ikrény, Arany János u. 43., cégjegyzékszám: 08-09-018227, adószáma: 14784376-2-08, bankszámlaszám: 10702129-49097009-51100005 CIB Bank Zrt., képviseli: Hoffer Gábor ügyvezető) mint megbízott - továbbiakban **Megbízott**; jelen megbízási szerződést kötő felek továbbiakban együtt: **Felek** - között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

### I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2017. június 30. napján a **Berényi út felújítása II. ütem (vízvezeték és szennyvízelvezető csatorna), valamint Berényi út II. ütem vízrendezése (csapadékcsonna) munkáinak elvégzéséhez** - továbbiakban: **Kivitelezés - kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megbízási szerződés jött létre** - továbbiakban **Szerződés** -.
2. A Szerződés II/6. pontja rögzíti, miszerint amennyiben a Kivitelezés megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére legkésőbb 2017. december 31. napjáig nem kerül sor, úgy azt a Felek a Szerződés bontó feltételének tekintik. Tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés ezen határidőig nem kerül megkötésre, de a Kivitelezés megvalósítása továbbra is Megbízó érdekében áll, szükséges a Szerződés közös megegyezéssel történő módosítása.
3. Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének PF-923/2017 számú döntése.

### II. A szerződésmódosítás tárgya

1. Felek az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződés II/6. pontját közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják:

*„6. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozási szerződés megkötésére legkésőbb **2018. július 31.** napjáig nem kerül sor, úgy azt a Felek jelen megbízási szerződés bontó feltételének tekintik és a Felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében egymással elszámolnak.”*

### III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, az abban leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.
2. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt

kötelezettségek vállalására.

3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.
4. Jelen szerződésmódosítás valamennyi fél általi teljeskörű aláírásakor lép hatályba.

Felek jelen szerződésmódosítást – mely 8 (nyolc) egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 2 oldalon 3 fejezetből áll – annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2017. december <sup>27.</sup>.....

  
.....  
**Székesfehérvár Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
Dr. Cser-Palkovics András polgármester  
**Megbízó**  
  


**H-P Hydro Mérnökiroda Kft.**  
9141 Ikerény, Arany J. u. 43.  
Tel.: 06-20/3408-196  
**H-P Hydro Mérnökiroda**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Bp.: 1073-as út 4909/009-51100005  
Hoffer Gábor ügyvezető  
**Megbízott**

A KÖTELEZETTSÉGVALLALÁST  
PÉNZÜGYILEG ELLENJEGYZEM.

2017 DEC 27

  
Pénzügyi ellenjegyző

Felentén kiadva

023691 Berényi út felúj. II. ütem vízszel.

023679 70'os gyűjtő f. Berényi út II. ü.

023300 Pályázat előkész. és tervez.

045120  
052080

PEN 70 270 7, 8

EGY. 2. (5) (53.)

