



## Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-222/2021.

### Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 197/2021. (III. 25.) kgy. határozata a „Székesfehérvár, déli összekötőút kivitelezésével kapcsolatos munkák elvégzése” tárgyú vállalkozási szerződés tartalékkeret felhasználásáról

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;
- b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”;
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság között vállalkozási szerződés jött létre a Székesfehérvár, déli összekötőút kivitelezésével kapcsolatos munkák elvégzésére. A kivitelezés folyamatban van;
- e) Vállalkozó jelezte, hogy az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetészerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák elvégzése vált szükségessé. Az említett munkák az alábbiak:
  - Az „A” jelű út nyomvonalán a 44-45. sz. vasúti vonal optikai kábelét az eredetileg tervezetthez képest süllyeszteni szükséges, ehhez kapcsolódóan az optikai vezeték 50 fm-el való toldását, a vezetékszakaszok kötését is el kell végezni és ellenőrizni. A munka ellenértéke nettó 2.012.500,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.555.875,- Ft.

- A közműszolgáltató nyilatkozatára tekintettel a tervektől eltérően a kiépülő közvilágítási hálózathoz tartozó KFE-1 KFE-2 KFE-3 és KFE-4 jelű főelosztó szekrények földkábeles csatlakozását kell kiépíteni a közműszolgáltató által megjelölt megtáplálási pontokhoz.

**A munka ellenértéke nettó 4.195.217,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.327.926,- Ft.**

- A közműnyilvántartás pontatlanságából adódóan, a szükséges védőtávolságok tartása érdekében a Börgöndi út mellett lévő Invitech és Axian optikai kábelek kábelsüllyesztési hosszának növelését kell elvégezni 35-35 fm-el.

**A munka ellenértéke nettó 1.206.098,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.531.744,- Ft.**

- A nyilvántartás pontatlanságaira tekintettel a Sárkeresztúri út 63. számú ingatlan bontásához a Sárkeresztúri út 61. számú ingatlan elektromos fogyasztói csatlakozásának áthelyezése szükséges.

**A munka ellenértéke nettó 367.056,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 466.161,- Ft.**

- f) az építési műszaki ellenőr és a Polgármesteri Hivatal szakirodája a munkák elvégzésével egyetért, és javasolja azoknak a tartalékkeret terhére történő megrendelését a fenti összegben;
- g) a munkák mielőbbi elvégzése, a határidőben történő teljesítés biztosítása érdekében a döntés meghozatala halaszthatatlan.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra - **úgy döntök, miszerint az Önkormányzat a közte és az STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2020. szeptember 28. napján létrejött vállalkozási szerződés III.5. pontjában kikötött tartalékkeret terhére megrendeli a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő alábbi munkák elvégzését:**

- a) az „A” jelű út nyomvonalán a 44-45. sz. vasúti vonal optikai kábelének süllyesztéséhez az optikai vezeték 50 fm-el való toldása, a vezetékszakaszok kötésének elvégzése és ellenőrzése;
- b) a közműszolgáltató nyilatkozatára tekintettel a tervezetten kiépülő közvilágítási hálózathoz tartozó KFE-1 KFE-2 KFE-3 és KFE-4 jelű főelosztó szekrények földkábeles csatlakozásának kiépítése a közműszolgáltató által megjelölt megtáplálási pontokhoz;
- c) a közműnyilvántartás pontatlanságából adódóan, a szükséges védőtávolságok tartása érdekében a Börgöndi út mellett lévő Invitech és Axian optikai kábelek kábelsüllyesztési hosszának növelése 35-35 fm-el;
- d) a nyilvántartás pontatlanságaira tekintettel a Sárkeresztúri út 63. számú ingatlan bontásához a Sárkeresztúri út 61. számú ingatlan elektromos fogyasztói csatlakozásának áthelyezése;
- e) az a) - d) pontban foglalt munkák ellenértéke mindösszesen nettó 7.780.871,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.881.706,- Ft, melyet a 3. részszámlában kell elkülönítetten feltüntetni.

3.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a munkák megvalósításához szükséges fedezet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet „Déli Összekötőút megépítése” megnevezésű során 100%-ban európai uniós támogatási forrásból rendelkezésre áll.

4.

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester  
dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

*1.6.21*  
Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester



*Dr. Bóka Viktor*  
Dr. Bóka Viktor  
címzetes főjegyző

