



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-227/2021.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 202/2021. (III.25.) kgy. határozata a „Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz” tárgyú vállalkozási szerződés tartalékkeret felhasználásáról

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világiárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a **veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;**
- b) a koronavírus-világiárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”;
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság - továbbiakban együtt: Vállalkozó - között vállalkozási szerződés jött létre a Székesfehérvár, Mártírok útja csapadécsatorna felújítás II. szakasz kivitelezésével kapcsolatos munkák elvégzésére. A kivitelezés folyamatban van;
- e) Vállalkozó jelezte, hogy az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a **rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák elvégzése vált szükségessé**. Ezen munkák elvégzése az utólag láthatóvá vált állapotok miatt merültek fel, melyeket a felek előre nem láthattak. Az említett munkák az alábbiak:
 - ea) a terven jelzett téves vonalvezetésre tekintettel a nyomvonalon a Lidl áruház előtt a keresztező gázvezeték óvatos kézi földmunkával történő feltárása és a keresztezés kialakítása szükséges,
 - eb) a nem megfelelően tömörített talajszerkezetre tekintettel a munkaárkok beszakadt oldalának helyreállítása szükséges a Seregélyesi úti csomópont környezetében, illetve a 0+600 szelvénytől a Raktár utca autóbusszmegállóig,

Az ea) és eb) munkák ellenértéke nettó 4.310.087- Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.473.810,- Ft.

ec) a nyilvántartás pontatlanságaira tekintettel a székesfehérvári 8271/5 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötésének átépítését kell megvalósítani a megfelelő magasságig.

Az ec) munka ellenértéke nettó 935.325- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.187.863,- Ft.

- f) az építési műszaki ellenőr és a Polgármesteri Hivatal szakirodája a munkák elvégzésével egyetért, és javasolja azoknak a tartalékkeret terhére történő megrendelését a fenti összegnek megfelelően,
- g) a munkák mielőbbi elvégzése, a határidőben történő teljesítés biztosítása érdekében a döntés meghozatala halaszthatatlan.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra - **úgy döntök, miszerint az Önkormányzat** a közte, valamint a Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2020. augusztus 14. napján létrejött **vállalkozási szerződés III.5. pontjában kikötött tartalékkeret terhére megrendeli a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő alábbi munkák elvégzését:**

- a) a terven jelzett téves vonalvezetésre tekintettel a nyomvonalon a Lidl áruház előtt a keresztező gázvezeték óvatos kézi földmunkával történő feltárása és a keresztezés kialakítása,
- b) a nem megfelelően tömörített talajszerkezetre tekintettel a munkaárkok beszakadt oldalának helyreállítása a Seregélyesi úti csomópont környezetében, illetve a 0+600 szelvénytől a Raktár utca autóbusszmegállóig,
- c) a nyilvántartás pontatlanságaira tekintettel a 8271/5 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötésének átépítése a megfelelő magasságra,
- d) az a) - c) pontban foglalt munkák ellenértéke mindösszesen nettó 5.245.412,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.661.673,- Ft, melyet a végszámlában kell elkülönítetten feltüntetni.

3.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a munkák megvalósításához szükséges fedezet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet „Mártírok útja csapadécsatorna felújítása II. szakasz” megnevezésű során 100%-ban európai uniós támogatási forrásból rendelkezésre áll.


4.

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester
dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

