



Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-36/2021.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
32/2021. (I. 26.) kgy. határozata  
a „Székesfehérvár, déli összekötőút kivitelezésével kapcsolatos munkák  
elvégzése” tárgyú vállalkozási szerződés tartalékkeret felhasználásáról

1.  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki,**
- b) a **koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat,**
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének,** a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester,** illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja.** Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság között vállalkozási szerződés jött létre a Székesfehérvár, déli összekötőút kivitelezésével kapcsolatos munkák elvégzésére. A kivitelezés folyamatban van. A Vállalkozó jelezte, hogy az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a **rendeltetészerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák elvégzése indokolt.**
- e) Az új munkák elvégzését az utólag láthatóvá vált állapotok miatt felmerült eltérő műszaki megoldások teszik szükségessé, melyet a felek előre nem láthattak. Az említett munkák az alábbiak:
  - az „A3” jelű út nyomvonalán az eredeti állapotban zöldfelülettel takart inert hulladékkal szennyezett föld elszállítása és leadása hulladéklerakóba összesen 401 m<sup>3</sup> mennyiségben.  
**A munka ellenértéke nettó 3.789.450,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.812.602,- Ft.**

- az „A” jelű út 2+690 – 2+925 km szelvényei között felhagyott üzemen kívüli acél anyagú gázvezeték megszüntetése a bevágási, tükörkészítési és árok kiemelési munkálatok biztosítása érdekében.

**A munka ellenértéke nettó 7.970.965,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 10.123.126,- Ft.**

- f) Az építési műszaki ellenőr és a Polgármesteri Hivatal szakirodája a munkák elvégzésével egyetért, és javasolja azoknak a tartalékkeret terhére történő megrendelését,
- g) A munkák mielőbbi elvégzése, a határidőben történő teljesítés biztosítása érdekében a döntés meghozatala halaszthatatlan.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra - **úgy döntök, miszerint az Önkormányzat** a közte és az STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2020. szeptember 28. napján létrejött **vállalkozási szerződés III.5. pontjában kikötött tartalékkeret terhére az alábbi ellenérték mellett megrendeli a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő alábbi munkák elvégzését:**

- a) az „A3” jelű út nyomvonalán az eredeti állapotban zöldfelülettel takart inert hulladékkal szennyezett föld elszállítása és leadása hulladéklerakóba összesen 401 m<sup>3</sup> mennyiségben,
- b) **az a) pontban foglalt munka ellenértéke nettó 3.789.450,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.812.602,- Ft,**
- c) az „A” jelű út 2+690 – 2+925 km szelvényei között felhagyott üzemen kívüli acél anyagú gázvezeték megszüntetése a bevágási, tükörkészítési és árok kiemelési munkálatok biztosítása érdekében,
- d) **a c) pontban foglalt munka ellenértéke nettó 7.970.965,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 10.123.126,- Ft.**

A munkák megvalósításához szükséges fedezet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete alapján a „Déli összekötőút megépítése” elnevezésű során 100%-ban európai uniós támogatási forrásból rendelkezésre áll.

3.

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester  
dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester



Dr. Bóka Viktor  
címzetes főjegyző

