



Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-464/2021.

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
424/2021. (VI. 4.) kgy. határozata
a „Sóstó Látogatóközpont előtt kialakított játszótér bővítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szállítási szerződés I. számú
módosításáról**

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a **veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;**
- b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 33/2021. (I.27.) számú határozatában döntött a **Sóstó Látogatóközpont előtt kialakított játszótér bővítése** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Ennek alapján **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Régió Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság** (4032 Debrecen, Böszörményi út 161.) - továbbiakban: Szállító - között 2021. február 25. napján szállítási szerződés jött létre - továbbiakban: Szállítási szerződés -.
- e) a munkaterület átadását követően új játszótéri eszköz beszerzési igénye merült fel, melynek keretében az alábbi eszközök beszerzését, a teljesítési helyre történő leszállítását és az eszközök telepítéséhez szükséges munkálatok elvégzését, valamint az eszközök telepítését - továbbiakban valamennyi feladat együtt: **Szállítás** - is megrendeli Szállítótól:
 - 1 db PZA Q510 S1S2 típusú laphinta+bébihinta és
 - 1 db PZA Q512 S4+S1S2 típusú fészekhinta+laphinta és bébihinta.
- f) az e) pont szerinti Szállítás elvégzésére vonatkozó ajánlatát Szállító megküldte; az ajánlati ár **nettó 4.522.516,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.743.595,- Ft;**
- g) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szakirodája a fenti plusz eszközök Szállításának költségigényét az árajánlat alapján ellenőrizte és azt a Megrendelőnek elfogadásra javasolja;

- h) az e) és f) pontban foglaltak szerint szükséges a Szállítási szerződés módosítása. A szerződésmódosítás egyébiránt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. §-ban foglaltakat nem sérti, a szerződésmódosítás alapja a 141.§ (2) bekezdés b) pontja.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – **az alábbi döntést hozom:**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Régió Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött Szállítási szerződést közös megegyezéssel módosítja az alábbiak szerint:

- a) a Szállító **1 db PZA Q510 S1S2 típusú laphinta+bébihinta és 1 db PZA Q512 S4+S1S2 típusú fészekhinta+laphinta és bébihinta** - továbbiakban együtt: **Hinták** – beszerzését, teljesítési helyre történő leszállítását és az eszközök telepítéséhez szükséges munkálatok elvégzését, valamint az eszközök telepítését - továbbiakban valamennyi feladat együtt: **Szállítás** - is elvégzi a Szállító 2021. június 01. napján kelt árajánlatában foglalt részletes műszaki tartalom szerint,
- b) az a) pont szerinti munkák díja mindösszesen **nettó 4.522.516,- Ft + ÁFA**, azaz **bruttó 5.743.595,- Ft**,
- c) Szállító a b) pont szerinti összeget a Szállítás 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése alapján a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás birtokában kiállított számlában jogosult feltüntetni,
- d) az a) pont szerinti Szállítása a Szerződés II/5. pontjában rögzített teljesítési határidőt nem érinti.

3.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a szerződésmódosítás fedezete mindösszesen bruttó 5.744 eFt összegben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet „*Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére*” megnevezésű során 100 százalékban finanszírozott támogatási forrásból rendelkezésre áll.

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester
dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző