



Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-83/2021.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
69/2021. (II. 9.) kgy. határozata

a „székesfehérvári déli összekötőút megvalósítása során az 54-4152 számú országos vízszintes alappont áthelyezéséhez kapcsolódó geodéziai feladatok elvégzése” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világméretű járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a **Kormány** a 2021. február 8-án hatályba lépett, a **veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;**
- b) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”;
- c) **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a BILDOM MÉRNÖKI Korlátolt Felelősségű Társaság** (8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 5. C. ép. 1. em. 1.) **között 2020. július 23. napján vállalkozási szerződés jött létre a székesfehérvári déli összekötőút megvalósítása során az 54-4152 számú országos vízszintes alappont áthelyezéséhez kapcsolódó geodéziai feladatok elvégzésére**; a feladatok elvégzése folyamatban van; a vállalkozói díj nettó 300.000,- Ft+ÁFA;
- d) **a déli összekötő út kivitelezését végző vállalkozó a 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 63. szám alatti ingatlan bontási munkáinak előkészítése során jelezte, hogy az épület lábuzatán a szigetelés alatt egy alappont található**, mely alappont a terveken nem szerepelt;
- e) a földmérési alappontok kezelője, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály által adott tájékoztatás szerint az ingatlanon található **1129138-1 számú országos szintezési alappontot** nem lehet megszüntetni, azt még az épület bontása előtt **át kell helyezni**;
- f) a szintezési alappontot tartó épület bontása 2021. február második felében történik a kivitelezés ütemezésének megfelelően;
- g) a rendelkezésre álló idő rövideje miatt és **tekintettel arra, hogy a déli összekötő út kivitelezéséhez kapcsolódóan a BILDOM Kft. más területen ugyan, de országos szintezési alappont áthelyezést végez célszerű őt megbízni az ingatlanon található alappont áthelyezésével is**;

h) a döntés meghozatala a kivitelezés ütemtervnek megfelelő haladása érdekében **halaszthatatlan**.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – **úgy döntök, miszerint az Önkormányzat a közte és a BILDOM Kft. között 2020. július 23. napján létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel módosítja az alábbiak szerint:**

- a) a BILDOM Kft. feladatát képezi a 1129138-1 számú országos szintezési alappont áthelyezése is, ahhoz kapcsolódóan mérési és számítási feladatok elvégzése és szükséges munkarészek elkészítése, valamint átadása a földmérési alappontok kezelését végző Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére;
- b) a BILDOM Kft. a mérési pontok meghatározását 2021. február 15. napjáig, az egyéb kapcsolódó feladatokat 2021. december 31. napjáig köteles elvégezni;
- c) az a) pontban foglalt valamennyi feladat ellenértéke összesen nettó 230.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 292.100,- Ft, mely valamennyi, az a) pontban leírt feladat elvégzését követően kerül kifizetésre.


A munkák megvalósításához szükséges fedezet bruttó 292 eFt összegben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet „Fejlesztési kiadások 2021. évi feladatonkénti megbontása” című 12. melléklet „Tervezési munkák” soron rendelkezésre áll.

3.


Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester
dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: azonnal


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester




Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző

