

MEGÁLLAPODÁS

Tartalékkeret felhasználásáról III.

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, törzskönyvi azonosító: 726995, képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről a **STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), cégjegyzékszám: 01-09-293796, adószám: 25873982-4-43, statisztikai számjel: 25873982-4120-113-01, képviseli: Szabó Dezső József ügyvezető és Dr. Lukácsi Ildikó ügyvezető együttesen) mint vállalkozó - továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen megállapodást kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a „Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés II” tárgyú közbeszerzési eljárás 5. részajánlattételi körének eredményeként 2022. május 19. napján vállalkozási szerződés - továbbiakban: Szerződés - jött létre a Zámoly utca - Kiskút útja kerékpárút építésével kapcsolatos munkák - továbbiakban: Kivitelezés - elvégzésére.
2. A Szerződés III.5. pontjában a Felek a nettó Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet - továbbiakban: Tartalékkeret - kötöttek ki. A Tartalékkeret terhére történő elszámolásra a Szerződés III.6. pontjában foglaltak szerint kerülhet sor. A Tartalékkeret felhasználható az építési beruházások, valamint építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet - továbbiakban: Korm. rendelet - 20. § (3) bekezdés alapján az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására, valamint a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére, figyelemmel a Korm. rendelet - 20. § (5) bekezdésében foglaltakra.
3. A Kivitelezés során az alábbi, az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák - továbbiakban: Munka - elvégzésének szükségessége merült fel:
 - a) 4 db elektromos hálózati és közvilágítási oszlop áthelyezése a Kiskút útja 1+326, 1+369, 1+396 és az 1+432 km szelvényekben
 - b) 1 db tolózárnakna fedlap csere és szintbe emelés a Kiskút útja 1+285 km szelvényében, a szelvényezés szerinti bal oldalon.

A Munka műszaki tartalmát a melléklet tartalmazza.

A Munka ellenértéke nettó 1.822.570,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 2.314.664,- Ft.

4. Megrendelő képviselőjében eljáró műszaki ellenőr a Munka elvégzésének szükségességét megvizsgálta és javasolta Megrendelőnek, hogy a Munkát Tartalékkeret terhére rendelje meg, az I.3. pont szerinti összegben.
5. Jelen megállapodás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottságának 92/2023. (II.9.) számú határozata, valamint annak 130/2023. (II.23.) számú módosítása.
6. Felek rögzítik, hogy a Munka megrendelése a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nem vonja maga után a Kbt. 141. §-a szerint minősülő szerződésmódosítás szükségességét, azonban a Felek a Szerződés III.7. pontja alapján a Munka elvégzéséről a jelen megállapodást kötik.

II. A megállapodás tárgya

1. Felek az Előzményekben foglaltak alapján megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés II.1. pontja szerinti Kivitelezés keretében a Munkát a mellékletben foglalt műszaki tartalom szerint elvégezni.
2. Felek kijelentik, hogy a Munka a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák körébe tartozó munka.
3. A jelen megállapodás I.3. pontban rögzítettekre figyelemmel a Vállalkozót a Munka szerződésszerű elvégzéséért nettó 1.822.570,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 2.314.664,- Ft díj - továbbiakban: Díj - illeti meg. Felek rögzítik továbbá, hogy a Díj nem képezi a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díj részét, az a Tartalékkeret terhére kerül elszámolásra.
4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Munka szerződésszerű és maradéktalan teljesítése esetén - a fordított adózás szabályai szerint - a teljesítésgazolás birtokában a nettó Díjat jogosult a Szerződés IV.5. pontja szerinti 3. részszámlában elkülönítetten feltüntetni.
5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Díj kifizetésének szabályaira a Szerződés IV. 6-9. pontjai az irányadóak.
6. Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint a Munka elvégzésére - amennyiben jelen megállapodás eltérően nem rendelkezik - a Szerződés Kivitelezés teljesítésére vonatkozó szabályai az irányadóak, ideértve a szavatossági, jótállási igények érvényesítésére előírt szabályokat is.

III. Záró rendelkezések

1. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megállapodás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen megállapodással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen megállapodáson kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.
3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szerződés, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kbt. és a Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Jelen megállapodást - mely 5 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 3 oldalból, 3 fejezetből, valamint 1 mellékletből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2023. 03. 20.

.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester
Megrendelő



.....
STRABAG Generálépítő Korlátolt
Felelősségű Társaság

Szabó Dezső József ügyvezető és
Dr. Lukácsi Ildikó ügyvezető együttesen
Vállalkozó

Módosított költségvetési összesítő

TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	ÖSSZESEN
Kiskút útja 1+326, 1+369, 1+396 és 1+432 km szelvényében lévő közvilágítási oszlopok áthelyezése				
100 000	KÖZMŰVEZETÉKEK			
"K-1"	Közvilágítási oszlopok áthelyezése	4,0	db	425 000
Összesen nettó:				1 700 000 Ft
Kiskút útja 1+285 km szelvényében sz. szerinti bal oldalon feltárt ivóvíz tolozár akna fedlapjának szintbeállítása				
200 000	ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK			
210 000	Bontási, terület-előkészítési munkák			
212 000	Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje			
212 025	Aknafedlapok cseréje, szintbehelyezése (tolózárakna)	1,0	db	122 570
Összesen nettó:				122 570 Ft
Mindösszesen nettó:				1 822 570 Ft

fu