

Sz (600/11/2/2022

## MEGÁLLAPODÁS Tartalékkeret felhasználásáról II.

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, törzskönyvi azonosító: 726995, képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** -,

másrészről az **ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6., cégjegyzékszám: 07-09-022842, adószám: 24105099-2-07, statisztikai számjel: 24105099-4211-113-07, képviseli: Böröcz László ügyvezető) mint vállalkozó - továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen megállapodást kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

### I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a „Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés II” tárgyú közbeszerzési eljárás 4. részajánlattételi körének - 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca: 8758 helyrajzi szám - eredményeként 2022. május 16. napján vállalkozási szerződés - továbbiakban: Szerződés - jött létre kerékpáros létesítmények kivitelezésével kapcsolatos munkák - továbbiakban: Kivitelezés - elvégzésére.
2. A Szerződés III.5. pontjában a Felek a nettó Vállalkozási díj 5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet - továbbiakban: Tartalékkeret - kötöttek ki. A Tartalékkeret terhére történő elszámolásra a Szerződés III.6. pontjában foglaltak szerint kerülhet sor. Azaz a Tartalékkeret felhasználható az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására, valamint a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - továbbiakban: Ptk. - 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet - továbbiakban: Korm. rendelet - 20. § (3) bekezdésében foglaltakra.
3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás I.2. pontjában foglaltak alapján 2022. december 14. napján Megállapodást kötöttek Tartalékkeret felhasználásáról.
4. A Kivitelezés során az alábbi, az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkák - továbbiakban: Munkák - elvégzésének szükségessége merült fel:
  - 4.1. az óvoda és a templom előtt 15 méter korlát cseréje;
  - 4.2. az óvoda bejárata előtt és a távközlési akna szintbehelyezésével járdaburkolat teljes szélességű javítása 30 m<sup>2</sup> területen,

4.3. az idősök otthona előtti buszmegállóban kiemelt szegély cseréje 21 méter hosszúságban.

A Munkák műszaki tartalmát a melléklet tartalmazza.

A Munkák ellenértéke nettó 1.156.083,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.468.225,- Ft.

5. Megrendelő képviselőjében eljáró műszaki ellenőr a Munkák elvégzésének szükségességét megvizsgálta és javasolta a Munkák Tartalékkeret terhére történő megrendelését.
6. Felek rögzítik, hogy a Munkák megrendelése a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nem vonja maga után a Kbt. 141. §-a szerint minősülő szerződésmódosítás szükségességét, azonban a Felek a Szerződés III.6.5. pontja alapján a Munkák elvégzéséről jelen megállapodást kötik.
7. Jelen megállapodás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottságának 91/2023. (II.9.) számú határozata.

## **II. A megállapodás tárgya**

1. Felek az Előzményekben foglaltak alapján megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés II.1. pontja szerinti Kivitelezés keretében, a mellékletben megállapított műszaki tartalommal elvégezni a Munkákat.
2. Felek kijelentik, hogy a Munkák a beruházás teljesítéséhez szükséges munkák körébe tartozó munkák.
3. A jelen megállapodás I.4. pontjában rögzítettekre figyelemmel a Vállalkozót a Munkák szerződésszerű elvégzéséért - a fordított adózás szabályai szerint - nettó 1.156.083,- Ft díjazás - továbbiakban: Díj - illeti meg. Felek rögzítik továbbá, hogy a Díj nem képezi a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díj részét, az a Tartalékkeret terhére kerül elszámolásra.
4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Díjról - teljesítésigazolás birtokában - a Kivitelezés szerződésszerű teljesítését igazoló sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújthatja be a számláját.
5. Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint a Munkák elvégzésére - amennyiben jelen megállapodás eltérően nem rendelkezik - a Szerződés Kivitelezés teljesítésére vonatkozó szabályai az irányadóak.

## **III. Záró rendelkezések**

1. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.
2. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megállapodás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.

3. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szerződés, a Ptk., a Kbt. és a Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Jelen megállapodást - mely 5 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 3 oldalból, III fejezetből, valamint I mellékletből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2023. 02. 13.



Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester  
Megrendelő



ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő  
Korlátolt Felelősségű Társaság


Böröcz László  
ügyvezető  
Vállalkozó

Tör  
Küi

Melléklet

# Úteppark

Útéptető és Mélyéptető Korlátolt Felelősségű Társaság  
8000 Székesfehérvár, Szlovák u. 6.  
Tel.: 22/505-616, 321-001 • Fax: 22/505-617  
E-mail: info@uteppark.hu • Web: www.uteppark.hu



Adószám: 24105099-2-07

K&amp;H: 10200232-29373817-00000000

CIB: 10700093-04392202-51100005

Cgj.: 07-09-022842

Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal  
8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.  
Közlekedési Iroda  
Nagy Zsolt Úr részére

Ikt.szám: Á/ 5. /2023.

Ügyintéző: Tokodi Andrea 22/505-616

Dátum: Székesfehérvár, 2023. 01. 17.

**Tárgy:** Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés II. - Rákóczi utca kerékpáros fejlesztés -  
**Pótmunka árajánlat II.**

Tisztelt Cím!

Ezúton küldjük meg a tárgyi szerződéshez tartozó pótmunka elvégzésére vonatkozó árajánlatunkat, az alábbiak szerint:

	tétel	meny	egys	egységár	ár
1.	Óvoda előtt rossz állapotú gyalogos korlát cseréje - duplasoros korlát anyagár	15,0	m	44 500 Ft	667 500 Ft
2.	Óvoda bejárat előtt - süllyedés javítása miatti munkák				
	Távközlési akna szintrehelyezése	2,0	db	61 500 Ft	123 000 Ft
	Élvágás járdaburkolat bontáshoz	3,0	m	1 500 Ft	4 500 Ft
	Aszfalt járdaburkolat bontása	30,0	m <sup>2</sup>	529 Ft	15 870 Ft
	Alapréteg javítása anyagpótlással	30,0	m <sup>2</sup>	1 990 Ft	59 700 Ft
323 404	AC 8 kopóréteg készítése	1,2	m <sup>3</sup>	90 000 Ft	108 000 Ft
3.	Buszmegálló teljes hosszában kiemelt szegély cseréje (bontás, új építés)				
311 080	Útszegélyek végleges bontása, beton ágyazattal együtt, szállítással, mellette lévő útburkolat kezelése	21,0	m	1 495 Ft	31 395 Ft
326 010	Kiemelt szegély (beton) építése, C12/15 beton ágyazatban, homokos kavics alapon	21,0	m	6 958 Ft	146 118 Ft
<b>Összesen nettó:</b>					<b>1 156 083 Ft</b>
ÁFA 27%:					312 142 Ft
<b>Mindösszesen bruttó:</b>					<b>1 468 225 Ft</b>

Tisztelettel:

Böröcz László  
ügyvezető