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Azonosit6 szam: TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002

Tamogatasi Szerz6dés 4. szamu médositasa

amely létrejott

egyreszrél a Miniszterelnokség Teruletfejlesztési Operativ Programok Iranyit6 Hatésaga (1055
Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint tAmogaté (a tovabbiakban: Tamogat6) képviseletében eljaro
Magyar Allamkincstar Fejér Megyei Igazgatésaga

Postacim: 8050 Székesfehérvar, Pf.: 387
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Alairasra jogosult képviseléje: Kallai Anita irodavezets; Lamsziderné Harangoz6 Zsuzsanna
osztalyvezet6

Azonosité szam (torzs-szam): 237309, PIR torzsszam: 329970
Adbszadm: 15329970-2-41

masrészrél Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata, mint kedvezményezett (a
tovabbiakban: Kedvezményezett),

Postacim: 8000 Székesfehérvar Varoshaz tér 1.

Székhely: 8000 Székesfehérvar Varoshaz tér 1.

Azonosito szam (torzs-szam/Cégjegyzékszam): 726695

Ad6szam: 15726999-2-07

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tAmogatas utalasra keril: 12023008-00153647-00100001
Alairasra jogosult képviseltje: Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester

(Tamogato és Kedvezményezett a tovabbiakban egyutt: Szerz6dé Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

l.  Elézmények
A Szerzédd Felek 2019.06.03. napjan a Zold varos — Fehérvar Tiideje Il. iitem TOP cim(i projekt

El6keszitésére és Megvalositasara, a TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002 azonosité szamon tamogatasi
szerz6dest (a tovabbiakban: Tamogatasi Szerzédés) kotsttek.

Il. A szerz6désmoédositas célja és targya
1. A Szerz8dé Felek megallapodnak abban, hogy a mai napon a Tamogatasi Szerzédést az alabbiak

szerint médositjak:

A Tamogatasi szerzédés torzsszéveg része valtozatlan marad.

A hatalyos Tamogatasi Szerz6dés 3. sz melléklete helyett jelen 4. szamu Tamogatasi Szerzédés
modositasanak 3. sz melléklete lép.
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Zar6 rendlelkezések

2. A Felek kijelentik, hogy a Tamogatési Szerzédés jelen szerzédésmaodositassal nem érintett részei
valtozatlan tartalommal tovabbra is hatalyosak. Jelen szerzédésmodositas csak a Tamogatasi

Szerzddéssel egylitt érvényes.

3. Jelen szerzédés 2 (ketté) oldalon és 2 (ketts) db eredeti példanyban késziilt.

4. Szerz8d6é Felek jelen szerzédést atolvastak, és kézds értelmezés utan, mint akaratukkal és

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.

Kedvezményezett

Oukermémyzata
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Székesfehérvar Megyei Jogu Varos

Kozrem(ikodd Szervezet

P.H.

Székesfehérvar, 2022. A ALY

Mellékletek:

3. sz. melléklet — A Projekt mérfoldkévei
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3. sz. melléklet
A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-6.3.2-16-SF1-201 8-00002
Kedvezményezett: Székesfehérvar Megyei Jogii Varos Onkormanyzata

Mérfoldko
Mérfol'dko pleresonck Megvalésitani tervezett eredmény leirasa
sorszama tervezett
datuma

1. részletes szakmai megalapoz6 tanulmany elkészitése, ezen belil:
Akcioterileti terv; Koltség-haszon elemzés; Miszaki tervdokumentaciok:
engedélyezeési és kiviteli tervek elkészitése, jogerés épitési engedélyek,

normagytjtemeny szerinti tételes tervezéi koltségbecslés, akadalymentesitésrol

sz0l0 tervfejezet, rehabilitacios kornyezettervezé szakmérnok/szakértd és a

tervez6 kéz6s nyilatkozata az akadalymentesitésrél 2. Tulajdonviszonyok
rendezese: sziikséges ingatlanvasarlasok és kisajatitasi eljarasok lefolytatasa
3. Telepllésrendezési eszkdzokhoz valo illeszkedés igazolasa:

Kedvezményezett nyilatkozata a telepulésrendezési terv modositasarol, a

beruhazas illeszkedésérdl 4. Epitési beruhazasra vonatkozé kézbeszerzési
eljaras lefolytatasa, vallalkozasi szerzé6dés megkétése 5. Soft programok
megtervezése, a megvalositasara vonatkozoé szerz6dések 6. Tamogatasi

szerz6dés projektfejlesztési szakaszt kovett atfogdé modositasa. 7.
Szandéknyilatkozat vagy egyuttmiikoédési megallapodas

Az 1. mérfoldkéig teljesitend® tamogatoi feltételek:

1) Atamogatasi kérelemhez benyujtott igényfelmérés nem felel meg a
1 2022.12.01. szakmai elvarasoknak, kihasznaltsagi terv pedig nem keriilt csatolasra,
igy azokat az Akcioteruleti Terv elkészitéséig szikséges kiegésziteni és
elkésziteni a Felhivas mellékleteként kiadott Igényfelmérés és
kihasznaltsagi terv Utmutatéban leirtaknak megfeleléen. Szukséges,
hogy az Igényfelmérés tartalmazzon legalabb fékuszcsoportos
felmérest is (és annak igazol6 dokumentumait).

2) Az Akciotertleti Tervben szilkséges az egyes tevékenységek térbeli és
funkcionalis kapcsol6dasi, szinergikus lehetéségeinek, egymasra
épulesének, egymast erésité hatasanak bemutatasa.

3) Az Akcioteruleti Tervben vagy mellékleteként:

* keruljon bemutatasra, hogy a projekt teljesiti a Felhivas 3.4.1 pontjaban
megfogalmazott mliszaki-szakmai kritériumokat,

* késziljon részletes kockazatelemzés,

* készuljon részletes, a projekt keretében tervezett minden tevékenységet
tartalmaz6 utemterv,
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* mutassa be a tamogatast igényl6 a tevékenységek hosszu tavu
mikodését és fenntartasat biztosité szakértéi és intézményi hatteret.

4) A tamogatasi szerz6dés megkotése elbtt szlikséges a tervezett
kéltségvetés allami tamogatasi szabalyok szerinti feltlvizsgalata és
szllkseg szerint a megfeleld allami tamogatasi kategériaba torténé

atsorolas

5) A projekt kéltségvetésének meg kell felelnie a Felhivas 5.7 pontjaban
talalhatd szakmai jellegli belsé aranyoknak.

6) A projekt keretében megvalésulé indikatorokra tett vallalas kertljon
feltlvizsgalatra és a tamogatast igénylé tegyen vallalast a projekt
keretében minden relevans indikatorra.

25 %-0s készlltségi szint Utemezés szerint: miiszaki ellendr 25 %-os

“022.12,01 készlltség; soft programok
50 %-os készlltségi szint Utemezés szerint; mUiszaki ellendr 50 %-os
2023.04.30. e
keészlltség; soft programok
o E A R ; —— ) N o
2023.06.30 75 %-0s késziltségi szint ut'emf-:‘ze’s .sze‘rm.t, muszaki ellenér 75 %-os
készultségi szint;
100 %-o0s késziltségi szint Utemezés szerint; miiszaki ellendr 100 %-os
2023.08.31. s T R st
keésziltségi szint; soft programok
2023.09.30. Teljes projekt fizikai befejezése; indikator teljesitése; kételezéen eldirt

nyilvanossag biztositasa 100 %; soft programok befejezése

Székesfehérvar Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata Kozrem(ikod6 Szervezet
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P.H.

Székesfehérvar, 2022, A4 04,




