TERVEZESI SZERZODES 1. SZAMU MODOSITASA

amely létrejott egyrészrl Székesfehérvar Megyei Jogii Varos Onkormanyzata (székhely: 8000
Székesfehérvar, Varoshaz tér 1., statisztikai szam: 15726999-8411-321-07, bankszamlaszam:
12023008-00153647-03500008 Raiffeisen Bank Zrt., képviseli: Dr. Cser-Palkovics Andras
polgarmester) mint megrendelé — tovabbiakban: Megrendel6 — ,

masrészr6l RODEN Mérnoki Iroda Korlatolt Felelosségii Tarsasag (székhely: 1089 Budapest,
Villam u. 13., cégjegyzékszam: 01-09-160257 addszam: 10624672-2-42, képviseli: Trenka Sandor
ligyvezetd) mint tervezd - tovabbiakban: Tervezd; jelen szerzddést kotd felek a tovabbiakban
egyiittesen: Felek - kozott az alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételekkel:

I El6zmények

1. Felek rogzitik, hogy kozottik 2017. augusztus 18. napjan tervezési szerzddés jott létre
Székesfehérvar, Déli osszekoté ut engedélyezési és Kkiviteli terveinek elkészitése és a
kapcsolodé feladatok elvégzése (a tovabbiakban: Szerz6dés) targyaban.

2. Felek rogzitik, hogy a Szerzodés 11/8. pontja rogziti a teljesitési hataridoket: A II. 8. b) pontban
meghatdrozott 2. részhataridé szerint a kiviteli tervek dtadasanak hatarideje az Gtépitési és a
kozvilagitasi, valamint a hidépitési kiviteli tervekre vonatkozdan az épitési engedély jogerdre
emelkedésétdl szamitott 45 nap.

A vasuti feliiljaré épitési engedélyéhez sziikséges volt a MAV Zrt. vasuti ingatlanokat érintd
tulajdonosi hozzijaruldsa, melynek beszerzése érdekében a megkeresés - az iizemeltetdi
egyeztetések lefolytatasa és a az lizemeltetoi nyilatkozatok beszerzése utan - 2018. 4prilisidban
torténhetett meg. A hozzajarulas megadasara 2018. novemberében keriilt sor. A kiviteli tervek
atadasanak ideje igy a Szerzodés megkotésekor tervezetthez képest jelentdsen elhuzddott. Az
utépitési engedély 2018. november 20-an, a hid épitési engedélye 2018. november 22-én valt
véglegessé.

A Szerzddés 11/8. pont c) alpontjaban foglaltak szerint a véghataridé a Székesfehérvar, Déli
Osszekotd 1t Kivitelezésére vonatkozd kozbeszerzési eljaras lezarasa, de legkésdbb 2019.
februar hé 28. napja. Fentiekre, valamint arra tekintettel, hogy a kivitelezésre vonatkozd
kdzbeszerzési eljaras csak a kiviteli tervek atvételét kdvetden indithatdo meg, a véghataridot
modositani sziikséges.

3. A Szerz6dés II/8. pont c) alpontjaban rogzitett véghataridé tarthatatlansaga nem a Megrendeli
el6készités hidnyossagabol ered és az a Tervezének sem felrohatd. Az lizemeltetdi nyilatkozatok
€s a tulajdonosi hozzdjarulas kiadasa is a felektdl fliggetlen harmadik személy hatask&rébe
tartozik €s a Kivitelezés megvalositasahoz sziikséges egyeztetések a tervezetthez képest
jelent6sen elhuzédtak. Mindezek alapjan Székesfehérvar Megyei Jogli Varos Polgarmesteri
Hivatal Kozlekedési Irodaja javasolta Megrendelének a véghataridé modositasat, mely
2019.december 3 1. napja.

4. Felek megallapodnak tovabba abban, hogy a Szerzédés 11.8. pontja (ij részteljesitési hatariddvel
egesziil ki. A Szerzédés II. 1. ¢) pontja rogziti, hogy a Tervezd feladatai k6zé tartozik, ha
sziitkséges a kdézmii kivaltasi tervek elkészitése is. A kdzmii nyilatkozatok alapjan egyértelmiivé
vélt, hogy ezen terveket is el kell készitenie a Tervezének. A kozbeszerzési eljaras mieldbbi
meginditdsa érdekében sziikséges, hogy a kézmiikivaltéasi terveket a Tervezd legkésébb 2019.
februér 28. napjaig az iizemeltetdk részére benyujtsa.



5. Jelen szerzédésmodositas 1./2. és L.3. pontjdban régzitett koriilményt Felek a Szerzddés
megkdtésekor nem lathattak eldre, igy indokolt a Szerzédés modositasa.

II. Szerzédés targya

1. Felek rogzitik, hogy az 1. fejezetben ismertetett elézmények alapjan a Szerz6dést kizos akarat
elhatarozéssal az alabbiak szerint médositjak:

2. A Szerzddés I1/8. pontja az alabbiak szerint modosul:

»8. Teljesités hatarideje:

a) 1. Részhataridd: az engedélyezési tervek atadasanak hatarideje:
- az Gtépitési és a kozvilagitasi, valamint a hidépitési tervekre vonatkozéan a hidépitési tervek
tovabbtervezendd véltozatanak kivalasztdsatdl szamitott 90 napon beliil,

b) 2. Részhataridd: a kiviteli tervek atadasanak hatérideje:
- az utépitési és a kozvilagitasi és hidépitési kiviteli tervekre vonatkozéan az épitési engedély
Jjogerore emelkedésétd] szamitott 45 napon beliil,

¢) 3. Részhatdridd:kizmil kiviltdsi tervek iizemeltetékhéz torténd benyujtdsi hatdrideje 2019.
JSebrudr 28. napja.

d) Véghataridé: a Székesfehérvar, Déli Gsszeksté ut kivitelezésére vonatkozé kozbeszerzési
eljaras lezarasa, de legkésdbb 2019. december 31. napja.”

I11. Zaro6 rendelkezések

1. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédésmédositas a kdzbeszerzésekrdl szélo 2015, évi CXLIII.
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 141. § - ban foglaltakat nem sérti, jelen szerz6désmodositas
alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.

2. Felek rogzitik, hogy a Szerzdés jelen modositassal nem érintett pontjai valtozatlan tartalommal
hatdlyban maradnak, jelen szerzddésmoédositason kiviil a Szerzédésben leirt jogok és
kotelezettségek a Feleket véltozatlanul megilletik, illetve terhelik.

3. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzédésmoédosités aldirdsara, az abban foglalt
kotelezettségek vallalasara.

4. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédésmodositas kizarélag a Szerzédéssel egyiitt érvényes.
Jelen szerzédésmodositast - mely 7 egymaéssal mindenben egyez0, eredeti példanyban késziilt, és 2
oldalbdl, valamint 3 fejezetbdl all - Felek annak elolvasasa, kozos értelmezése, tartalméanak megértése,

¢és magukra kotelezonek elismerése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, helyben hagyoan
alairtak
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